

Procurement Plan-Fournitures

Description*	Numéro de l'appel d'offre	DONNEES DE BASE					Projet DAO, y compris spécés et quantités, projet Avis Particulier		Avis Particulier			Période d'appel d'offres			Evaluation des Offres			Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché		
		Numéro du Lot	Montant Estimatif en FCFA	Méthode de passation	Pre-or Post Qualification	Revue à priori ou à posteriori	Préparation & soumission par le Projet	DATE/ANO	DGMARKET Presse nationale Site BOAD	Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture	Date Soumission Rapport d'Evaluation	Date/ANO	DATE/ANO	Montant du Marché en FCFA '000	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Arrivée Fournitures	Réception des Fournitures			
Liste des Contrats																							
Acquisition de six (06) véhicules 4x4 doubles cabines		1	130 000 000	AOO	POST QUALIFICATO	A PRIORI	07/01/2025	04/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	12/03/2025	28/03/2025	30/04/2025			08/05/2025	15/05/2025						
Acquisition de quatorze (14) ordinateurs portables		1	10 559 088	AOO	POST QUALIFICATO	A PRIORI	07/01/2025	04/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	12/03/2025	28/03/2025	30/04/2025			08/05/2025	15/05/2025						
Coût Total			140 559 088																				

Ne remplir que les cellules jaunes

Pays/Organisation: _____

Procurement Plan-Travaux

Projet/Programme: _____

Prêt/Crédit #:		is au Point du Contrat		Exécution du Marché		
Description*	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Réception provisoire	Réception définitive	Coût final	
Liste des Contrats						
Coût Total						

Ne remplir que les cellules jaunes

Procurement Plan-Consultants

Description*	Méthode de Sélection	Type de Contrat	Marché au Forfait ou au Tempo-Passe	Montant estimatif en FCTA '000	Revue à priori ou à posteriori	Préparation Demande de Propositions				Demande de Manifestation d'Intérêt				Liste Restreinte				Propositions de Consultants				Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Authorization Négociations (N)				Projet de Contrat		Mise-au-point du Marché			Exécution du Marché				
						Préparation & Soumission à la BOAD	DATE/JAN O	DATE/JAN Q/AVIS	Date Publication	Période avant liste restreinte	Date Soumission	DATE/JAN O	Date de l'invitation	Date Soumission et Ouverture offres techniques	Soumission Rapport Technique	DATE/ANO Rapp (T)	Ouverture Propositions Financières	Préparation Rapport Evaluation (T & F)	ANM/Rapport combiné	Negotiations (N)	Date Sous-Contrat (paraphé)	Date ANO	Montant du Contrat négocié en FCTA '000	Attribution du Marché	Signature Contrat	Mobilisation Paiement Avance	Projet de Rapport	Rapport final	Coût final						
Liste des Contrats																																			
RENFORCEMENT DE CAPACITES Sélection d'un cabinet pour la formation technique des équipes)	AMI + SMC	Forfait		99 440 912																															
RENFORCEMENT DE CAPACITES Sélection d'un cabinet pour la formation sur la structuration financière des projets)	AMI + SMC	Forfait		30 000 000																															
Sélection d'un cabinet pour l'audit technique et financier du projet.	SMC	Forfait		20 000 000																															
Renforcement des capacités aux profits des agents de l'ANDE et de CL-ENERGIES en charge du suivi environnemental	AMI+CONSULTATION RESTREINTE NATIONALE	Forfait		20 000 000																															
Recrutement d'une ONG pour la sensibilisation des populations sur les risques liés à la COVID 19 et aux IST/VIH/SIDA	AMI+CONSULTATION RESTREINTE NATIONALE	Forfait		40 000 000																															
Recrutement d'un cabinet pour la collecte des données de la sous-composante suivi-évaluation	AMI+CONSULTATION RESTREINTE NATIONALE	Forfait		100 000 000																															
Suivi de la mise en oeuvre des mesures environnementales et sociales	CONVENTION AVEC L'ANDE	Forfait		54 000 000																															
Mise en oeuvre des activités de reboisements compensatoires	CONVENTION AVEC LA SODEFOR	Forfait		40 000 000																															
Coût Total				309 440 912																															