Procurement Plan-Travaux

Pays/Organisation: République du Mali / Energie Du Mali SA
Projet/Programme: Projet Boucle Nord 225 KV autour de Bamako
Prêt: 2023009/PR ML 2025 04 00
Période couverte : 2026

Pays/Organisation: République du Mali / Energie Du Mali SA
Projet/Programme: Projet Boucle Nord 225 KV autour de Bamako
Prêt: 2023009/PR ML 2025 04 00
Période couverte : 2026

		DONNEES DE BASE						Projet DAO, y compris spécs et quantités, projet Avis Particulier		Avis Particulier	Période d'appel d'offres		Evaluation des Offres					Exécution du Marché		
Description*	**Numéro de l'appel d'offre**	**Numéro du Lot**	**Au Forfait ou Quantités**	**Procédure de passation des marchés**	**Montant Estimatif en FCFA HT**	**Montant Estimatif en FCFA TTC**	**Revue a priori par la Banque (Oui/non)**	**Préparation & Soumission par le Projet**	**DATE/ANO**	**Site BOAD Presse nationale**	**Date de l'Appel d'offres**	**Clôture et Ouverture**	**Date Soumission Rapport d'Evaluation**	**DATE/ANO**	**Montant du Marché en FCFA '000**	**Date Attribution du Marché**	**Date Signature du Marché**	**Réception provisoire**	**Réception définitive**	**Coût final**
Extension des postes HTB 225 KV de Kambila et Kodialani	01/PBNB/BOAD	1	Quantités	AOOI	7 000 000 000,00	8 260 000 000,00	Oui	01/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	29/06/2026	28/08/2026	12/10/2026	26/10/2026		31/10/2026	30/11/2026	22/07/2028	22/07/2029	
Construction des lignes à double terne 225 KV entre les postes de Safo, Kambila et Kodialani	01/PBNB/BOAD	2	Quantités	AOOI	18 800 000 000,00	22 184 000 000,00	Oui	01/06/2026	15/06/2026	20/06/2026	20/06/2026	19/08/2026	03/10/2026	17/10/2026		22/10/2026	21/11/2026	13/07/2028	13/07/2029	
Coût Total																				

Ne remplir que les cellules jaunes