

Procurement Plan-Consultants

Description*	Méthode de Sélection	Marché au Forfait ou au Temps-Passt	Montant estimatif en FCFA 900	Revue à priori ou à posteriori	Préparation Demande de Propositions			Demande de Manifestation d'Intérêt		Liste Restreinte		Propositions de Consultants		Evaluation des Propositions Techniques (T) et Financières (F) et Authorization Négociations (N)					Projet de Contrat		Mise-au-point du Marché			Exécution du Marché				
					Préparation & Soumission à la BOAD	DATE/AN O	DATE/AN Q/AVIS	Date Publication	Période avant liste restreinte	Date Soumission	DATE/AN O	Date de l'Invitation	Date Soumission et Ouverture offres techniques	Soumission Rapport Technique	DATE/ANO Rapp (T)	Ouverture Propositions Financières	Préparation Rapport Evaluation (T) & (F)	ANO/rapport combiné	Negotiations (N)	Date Somm. Contrat proposé	Date ANO	Montant du Contrat négocié en FCFA 900	Attribution du Marché	Signature Contrat	Mobilisation Paiement Avance	Projet de Rapport	Rapport final	Coût final
Liste des Contrats																												
Sélection d'un consultant pour la formation du personnel de FLUCP et de la CIE sur l'exploitation et la maintenance des postes et lignes 400 KV	AMI QC	Forfait	10 000 000					17/02/2025		17/03/25	14/04/25		26/06/2025	26/06/2025	26/08/25	28/08/25	28/08/25	28/08/25	23/09/2025	26/09/2025	27/10/2025		29/10/25	04/11/2025				
Sélection d'un cabinet pour l'Audit technique et financier du projet	SMC	Forfait	50 000 000					17/02/2025		NA	NA		17/03/2025	17/03/2025	17/06/25	19/06/25	19/06/2025	19/09/2025	23/09/2025	26/09/2025	27/10/2025		29/10/25	04/11/2025				
Sélection d'un consultant pour la formation en dimensionnement d'une ligne HTB et sur les logiciels PLS-CAD et TOWER	AMI QC	Forfait	70 000 000					17/02/2025		17/03/25	14/04/25		26/06/2025	26/06/2025	26/08/25	28/08/25	28/08/25	28/08/25	23/09/2025	26/09/2025	27/10/2025		29/10/25	04/11/2025				
Sélection d'un consultant pour la formation CCN des postes HTB (expert et initiation)	AMI QC	Forfait	75 000 000					17/02/2025		17/03/25	14/04/25		26/06/2025	26/06/2025	26/08/25	28/08/25	28/08/25	28/08/25	23/09/2025	26/09/2025	27/10/2025		29/10/25	04/11/2025				
La formation du personnel de FLUCP à la gestion et management de projet	AMI QC	Forfait	10 000 000					17/02/2025		17/03/25	14/04/25		26/06/2025	26/06/2025	26/08/25	28/08/25	28/08/25	28/08/25	23/09/2025	26/09/2025	27/10/2025		29/10/25	04/11/2025				
Sélection d'un consultant pour le suivi et évaluation des indicateurs du projet	AMI QC	Forfait	25 000 000					17/02/2025		17/03/25	14/04/25		26/06/2025	26/06/2025	26/08/25	28/08/25	28/08/25	28/08/25	23/09/2025	26/09/2025	27/10/2025		29/10/25	04/11/2025				
Coût Total			240 000 000																									