

**Procurement Plan-Fournitures**

DONNEES DE BASE						
Description*	Numéro de l'appel d'offre	Numéro du Lot	Montant Estimatif en FCFA	Méthode de passation	Pre-or Post Qualification	Revue à priori ou à posteriori
Liste des Contrats						
Aquisition de semences et plants (semences maraichères, vivo plants et rejets de bananes plantains, bouture de manioc), d'engrais (engrais minéraux (NPK et UREE), engrais biologiques, biostimulants, pesticides agricoles, kits d'irrigation (150 ha bananiers plantains, 100 ha maraichers et 25 ha boutures de manioc), matériels agricoles et du matériel de transformation post-récolte ( des équipements pour le renforcement de 50 petits unités de transformation de manioc et former 500 petites transformatrices)		5	6 681 508 500	AOOI	Post Qualification	Revue à priori
Acquerir 145 Cages flottantes ; acquisition d'équipement pour la mise en état des fermes abandonnées, encadrer les fermes remise en état et installées et appuyer le regroupement en OP et accompagner à la contractualisation de 08 OPA ; équiper 23 magasins de stockage d'aliment en petit matériels, en sac d'aliments, 02 extrudeuses et en formulation d'aliment ; 17 écloseseries privées en petit matériel et acquerir des géniteurs géniteteurs		4	3 126 000 000	AOOI	Post Qualification	Revue à priori
Acquéirir des matériels logistiques (camions, camion frigorifiques, tricycles)		1	245 000 000	AOOI	Post Qualification	Revue à priori
Acquéirir 18 vehicules 4X4 et 38 motos		1	524 000 000	AOOI	Post Qualification	Revue à priori
Acquéirir le materiels informatique et équipement de bureau		1	25 000 000	PSC	Post Qualification	Revue à priori
Achat de carburant autres produits pétroliers		1	38 400 000	PSC	Post Qualification	Revue à priori
<b>Coût Total</b>			10 639 908 500,0			

**Ne remplir que les cellules jaunes**

**Procurement Plan-Fournitures**

Description*	Projet DAO, y compris spés et quantités, projet Avis Particulier		Evaluation des Offres				
	Préparation & Soumission par le Projet	DATE/ANO	Avis Particulier DGMARKET Presse nationale Site BOAD	Période d'appel d'offres		Date Soumission Rapport d'Evaluation	Date/ANO
				Date de l'Appel d'offres	Clôture et Ouverture		
Liste des Contrats							
Aquisition de semences et plants (semences maraichères, vivo plants et rejets de bananes plantains, bouture de manioc), d'engrais (engrais minéraux (NPK et UREE), engrais biologiques, biostimulants, pesticides agricoles, kits d'irrigation (150 ha bananiers plantains, 100 ha maraichers et 25 ha boutures de manioc), matériels agricoles et du matériel de transformation post-récolte ( des équipements pour le renforcement de 50 petits unités de transformation de manioc et former 500 petites transformatrices)	10/07/2025	12/08/2025	21/08/2025	24/09/2025	24/09/2025	29/09/2025	27/10/2025
Acquerir 145 Cages flottantes ; acquisition d'équipement pour la mise en état des fermes abandonnées, encadrer les fermes remise en état et installées et appuyer le regroupement en OP et accompagner à la contractualisation de 08 OPA ; équiper 23 magasins de stockage d'aliment en petit matériels, en sac d'aliments, 02 extrudeuses et en formulation d'aliment ; 17 écloséries privées en petit matériel et acquerir des géniteurs géniteteurs	10/11/2025	12/12/2025	22/12/2025	26/01/2026	26/01/2026	02/02/2026	02/03/2026
Acquérir des matériels logistiques (camions, camion frigorifiques, tricycles)	14/11/2025	17/12/2025	22/12/2025	23/01/2026	03/02/2026	10/02/2026	10/03/2026
Acquérir 18 vehicules 4X4 et 38 motos	14/11/2025	17/12/2025	22/12/2025	23/01/2026	03/02/2026	10/02/2026	10/03/2026
Acquérir le materiels informatique et équipement de bureau	13/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025
Achat de carburant autres produits pétroliers	13/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025
<b>Coût Total</b>							

**Ne remplir que les cellules jaunes**

**Procurement Plan-Fournitures**

Description*	DATE/ANO	Mis au Point du Contrat			Exécution du Marché		
		Montant du Marché en FCFA '000	Date Attribution du Marché	Date Signature du Marché	Ouverture Lettre de crédit	Arrivée Fournitures	Réception des Fournitures
Liste des Contrats							
Aquisition de semences et plants (semences maraichères, vivo plants et rejets de bananes plantains, bouture de manioc), d'engrais (engrais minéraux (NPK et UREE), engrais biologiques, biostimulants, pesticides agricoles, kits d'irrigation (150 ha bananiers plantains, 100 ha maraichers et 25 ha boutures de manioc), matériels agricoles et du matériel de transformation post-récolte ( des équipements pour le renforcement de 50 petits unités de transformation de manioc et former 500 petites transformatrices)	31/10/2025	6 681 508,5	12/11/2025	19/11/2025	25/11/2025	25/02/2026	02/03/2026
Acquérir 145 Cages flottantes ; acquisition d'équipement pour la mise en état des fermes abandonnées, encadrer les fermes remise en état et installées et appuyer le regroupement en OP et accompagner à la contractualisation de 08 OPA ; équiper 23 magasins de stockage d'aliment en petit matériels, en sac d'aliments, 02 extrudeuses et en formulation d'aliment ; 17 écloseseries privées en petit matériel et acquérir des géniteurs géniteteurs	06/03/2026	3 126 000	18/03/2026	26/03/2026	03/04/2026	03/08/2026	31/08/2026
Acquérir des matériels logistiques (camions, camion frigorifiques, tricycles)	14/03/2026	245 000	15/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	01/08/2026	22/08/2026
Acquérir 18 vehicules 4X4 et 38 motos	14/03/2026	524 000	15/04/2026	25/04/2026	01/05/2026	01/08/2026	22/08/2026
Acquérir le materiels informatique et équipement de bureau	25/11/2025	25 000	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	26/12/2025	17/01/2026
Achat de carburant autres produits pétroliers	25/11/2025	38 400	04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	26/12/2025	17/01/2026
<b>Coût Total</b>		10 639 908,5					

Ne remplir que les cellules jaunes